

Snina Energy, s.r.o.
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina

Snina : 14.04.2023

Vec : Plán prípravy sústavy na rok 2023

Schválil :


Ing. Matúš Greňa
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Spracoval : Ing. Peter Lelko, sam. energetik
Kontroloval : Ing. Štefan Gerboc, majster VTaE

Počet strán : 4
Počet príloh : 0
Rozdeľovník : 1. riaditeľ
2. sam. energetik
3. majster VTaE

Úvod :

Tento plán prípravy sústavy je vypracovaný v súlade s § 31, ods. 2, písm. r), zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení za účelom udržiavania miestnej distribučnej sústavy Snina Energy, s.r.o.v prevádzkyschopnom stave.

Za týmto účelom je spracovaný nasledovný harmonogram jednotlivých činností :

Termín	Činnosť
Priebežne	- v zmysle § 40, ods. 8, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení, písomne informovať odberateľov elektriny o plánovanej výmene určeného meradla (elektromera) za účelom jeho úradného overenia v zmysle § 40, ods. 6, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení podľa zoznamu vid'. príloha č. 3, resp. inštalácie IMS
Do 31.05.2023	- oznámiť všetkým odberateľom elektriny, pripojeným do MDS Snina Energy, s.r.o. plánované prerušenie elektriny v zmysle § 31, ods. 2, písm. t), zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení z dôvodu vykonávaných plánovaných opráv a revízií energetického zariadenia
Od 28.06.2023 Do 30.07.2023	- zabezpečiť bezpečné vypnutie príslušného energetického zariadenia podľa HARMONOGRAMU PRERUŠENIA DISTRIBÚCIE ELEKTRINY, vid'. príloha č. 1, a vykonať práce v zmysle HARMONOGRAMU PRÁC, vid'. príloha č. 2

HARMONOGRAM PRERUŠENIA DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V MDS Snina Energy, s.r.o. POČAS ODSTÁVKY ENERGETICKÉHO ZARIADENIA V ROKU 2023

VYPÍNANÝ OBJEKT	TERMÍN VYPÍNANIA										POZNÁMKA		
	Štr	Štv	Pia	So	Ne	Str	Ne	Str	Ne	Ne			
	28.6.	29.6.	30.6.	1.7.	2.7.	5.7.	9.7.	26.7.	30.7.				
SE7 (22 kV) + Tepláreň SE12 VN (06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X									celý priemyselný areál
SE2 (R 6)+RH4-5-7 Vývod K7, K8 (06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X	X								SC1-MY.PET, s.r.o., • SM2-ZVS, • SC2-SINBAD, • SC2.1-Správa zdravot. stred. • SC4, SC3, -UNEX Slovakia a.s. • SU29-SP PROMA, • SU27-Pelumax, • SU23 MOPS PRESS, DOPABAL s.r.o., • RMR s.r.o., DEL CASTING a.s., HARMEN-nová hala, Telefonica O2, Orange Slovensko, M. Afušik, Fermentačka-mesto Snina, FALKEN-JK BEPOX s.r.o., Vladimír Dunaj, PASO s.r.o., MOSCO s.r.o., DOPABAL s.r.o., LEKOS, RPW s.r.o.
SM3 – NN, VN (06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X							X		SM3 –Lisy UNEX Slovakia, a.s., SC19 Nákladná vrátnica-UNEX Slovakia,a.s.
SE9 – SV8, VN, NN Vývod V8 (06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X						X			SC26, SC19-Nákl. vrátnica, • SM3-UNEX Slovakia, a.s. • SC13-Svadobka Harmen, • LIKOD, a.s. Snina • SV8-MOPS PRESS s.r.o., Slovak Telekom
SM4 – VN, NN 06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X						X			Sklad odbytu, SM4, SU1-UNEX Slovakia, a.s., Demčák, KEPSTAV,D. Potučkova-MIVI, Petruňak
SE11 – VN rozvodňa Vývod V9 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)				X					X				Sklad odbytu, SM4, SOU, SU1-UNEX Slovakia, a.s., SV11-D.P.EKOPLAST, Demčák, KEPSTAV, D. Potučkova-MIVI, Petruňak
TR2C, TR2E (6 kV) Vývod K8 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)				X	X								SM2, SMC2.1-ZVS-HOLDING Dubnica n/Váhom
TR2D, TR2F, 2R1 Vývod K7 (06 ⁰⁰ -16 ⁰⁰)				X	X								SC1-MY.PET, s.r.o., • SM2-ZVS, • SC2-SINBAD, • SC2.1-Správa zdravot. strediska, • SC4, SC3, CO1, CO2-UNEX Slovakia,a.s. • SU29-SP PROMA • SU27-Pelumax, • HARMEN – nové haly, FALKEN-JK, BEPOX s.r.o.
TR2H , CH, I, J, K, L, 3R1 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)				X	X								SM2-ZVS-HOLDING Dubnica n/Váhom
TR1A, Vývod V5 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)			X	X									SV3, SV1, SC27, časť SM1- UNEX Slovakia, a.s, • SC6-KOREX SV s.r.o., • SV6-Galvanizovňa Hišem, (SV10-SAAP SLOVAKIA)
TR1F Vývod V7 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)	X			X									SV13, SVC13-BEKY, a.s., ARTMIE s.r.o.
TR4 Vývod V4 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)	X			X									CO kryt, SU24,SU25, SC15, SV2-UNEX Slovakia a.s. SV4-UNEX Slovakia a.s.
TR2A (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)		X		X									SC16-DROBEC, • časť SM2-ZVS-HOLDING Dubnica n/Váhom, • SE15 RS 10 000-GGE distribúcia, a.s., GALTOUR s.r.o.
TR2B Vývod V1 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)		X		X									; • časť SM2-ZVS-HOLDING Dubnica n/V

Snina 07.04.2023

Vypracoval: Ing. Peter Leiko, sam. energetik

Schválil: Ing. Matúš Greňa, konateľ spoločnosti

HARMONOGRAM PRÁČ POČAS ODSTÁVKY EZ V ROKU 2023

Por. č.	Názov zariadenia	Popis práce	Termín vykonania										Pracovníci		Zodpov. pracovník	Poznámka	
			St 28.6.	Št 29.6.	Pia 30.6.	So 1.7.	Ne 2.7.	St 5.7.	Ne 9.7.	St 26.7.	Ne 30.7.	prof.	počet				
1	Rozvodňa SE7 + Tepláreň SE12, 22 kV	Revízia spínačov, meničov, ochrán, rozvodu stl. vzduchu + zberne				X								EU		Gerboc	
2	Rozvodňa R6 SE2, RH4-5-7 6 kV	Revízia spínačov, meničov, ochrán, rozvodu stl. vzduchu + zberne				X								EU		Gerboc	
3	Rozvodňa SE9, 22 kV	Revízia spínačov, meničov, ochrán				X						X		EU		Gerboc	
4	Hala SM3, transformátory 22/0.4 kV	Revízia vysunutých transformátorov na hale SM3				X							X	EU		Gerboc	
5	Rozvodňa SE11, 22 kV	Revízia spínačov, meničov, ochrán				X					X			EU		Gerboc	
6	Hala SM4, transformátory 22/0.4 kV	Revízia vysunutých transformátorov na hale SM4				X							X	EU		Gerboc	
7	Rozvodňa TR1A, vývod č. 5, 22 kV	Revízia rozvodne VN			X									EU		Gerboc	
8	Rozvodne TR2C, TR2D, TR2F, 6 kV	Revízia vstupných kobiek				X								EU		Gerboc	
9	Rozvodne TR2A, TR2B 22 kV	Revízia vstupných kobiek		X										EU		Gerboc	
10	Rozvodňa TR1F, 22 kV	Revízia rozvodne VN	X											EU		Gerboc	
11	Rozvodňa TR4, 22 kV	Revízia rozvodne VN	X											EU		Gerboc	

Zoznam odberateľov elektriny, ktorým končí platnosť úradného overenia určeného meradla v roku 2023, resp. výmena za IMS.

Por. č.	Odberateľ elektriny
1	GALTOUR s.r.o.
2	DUNAJtranSERVICE s.r.o.
3	UNEX Slovakia, a.s.
4	DOPABAL s.r.o.
5	FALKEN-JK s.r.o.
6	PASO s.r.o.
7	BEKY a.s.
8	HARMEN s.r.o.
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	